

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.САНСАРМААГИЙН
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 1. Салбарын төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн төлөвлөлтийг боловсруулах							
1	Арга хэмжээ 1.1.Төсөл хөтөлбөрийн үндсэн нэгжүүдээс хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хүлээн авч, нэгтгэх	Хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн төлөвлөгөө - 1	-	Төлөвлөгөө - 1	Эрүүл мэндийн салбарт гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа 13 төсөл хөтөлбөрийн 2023-2024 онд хийгдэх 84 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг авч нэгтгэсэн бөгөөд 66 ажил хийгдсэн. 78.5%	1-3	100%
2	Арга хэмжээ 1.2. Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний хүрээнд нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжийн хуваарилалтын тушаал боловсруулж, батлуулах	Батлагдсан тушаалын тоо - 8	-	ЭМС-ын тушаал - 8	Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний хүрээнд нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж, автомашины хуваарилалтын 20 тушаал боловсруулан батлуулж, нийт 63,75 тэрбум төгрөгийн автомашин, тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн хуваарилсан байна. Үүнээс 46,3 тэрбум төгрөг нь бүрэн тоноглогдсон 94 тусгай зориулалтын болон түргэн тусламжийн автомашин, 17,4 тэрбум төгрөг нь тоног төхөөрөмж байна. Төслөөр ангилбал: - АХБ-ны “Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхыг бэхжүүлэх” МОН-9218 төсөл – 2 тушаал – 8,2 тэрбум төгрөгийн автомашин, тоног төхөөрөмж - Глобал сан – 2 тушаал – 2,5 тэрбум төгрөг – тоног төхөөрөмж, 2 хүчилтөрөгчийн бэсрэг үйлдвэр	1-12	100%

				- Люксембургийн Засгийн газар, "Монгол Улсад зүрх судлал, зүрхний мэс засал ба телемедицин" төсөл – 1 тушаал – 1,88 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж - БНПУ-ын "Орон нутагт явуулын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай тоноглогдсон автомашин ханган нийлүүлэх" төсөл – 7 тушаал – 17,5 тэрбум төгрөгийн 35 түргэн тусламжийн автомашин - Дэлхийн банкны "Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах" төсөл – 7 тушаал – 31,2 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж, автомашин (түргэн тусламжийн автомашин – 55 иж бүрдэл) - ДЭМБ-ын буцалтгүй тусламж – 2 тушаал – 2,4 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж Эрүүл мэндийн сайдын тушаалууд: 1. ЭМС-ын 2024.01.05-ны A/05 дугаар тушаал - Дэлхийн банкны "Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах" төсөл – 1,45 тэрбум төгрөг, тархи нугасны мэс заслын иж бүрдэл тоног төхөөрөмж – АШУҮИС-Монгол-Японы эмнэлэгт 2. ЭМС-ын 2024.03.01-ний A/96 тушаал - АХБ-ны "Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхыг бэхжүүлэх" МОН-9218 төсөл – 5,3 тэрбум төгрөг, 4 иж бүрдэл тусгай зориулалтаар тоноглогдсон явуулын клиникийн автомашин – ЭМЯ-нд 3. ЭМС-ын 2024.03.13-ны A/116 дугаар тушаал - БНПУ-ын "Орон нутагт явуулын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай тоноглогдсон автомашин ханган нийлүүлэх" төсөл – 5,57 тэрбум төгрөг, 12 иж бүрдэл тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин – төв эмнэлэг – 6, дүүрэг – 2, аймаг – 4 4. ЭМС-ын 2024.04.22-ны A/195 дугаар тушаал - Дэлхийн банкны "Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах" төсөл – 1,48 тэрбум төгрөг, 5 иж бүрдэл тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин – АШУҮИС-Монгол-Японы эмнэлэгт – 2, Сэлэнгэ -	
--	--	--	--	---	--

				Мандал СНЭ-1, Хэнтий – Бор-Өндөр СНЭ-1, Завхан – Тосонцэнгэл СНЭ – 1 5. ЭМС-ын 2024.05.08-ны A/212 дугаар тушаал - БНПУ-ын “Орон нутагт явуулын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай тоноглогдсон автомашин ханган нийлүүлэх” төсөл – 1,05 тэрбум төгрөг, 2 иж бүрдэл тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин – дүүрэг – 1 аймаг – 1 6. ЭМС-ын 2024.05.21-ний A/228 дугаар тушаал - БНПУ-ын “Орон нутагт явуулын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай тоноглогдсон автомашин ханган нийлүүлэх” төсөл – 1,06 тэрбум төгрөг, 2 иж бүрдэл тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин – аймаг – 2 7. ЭМС-ын 2024.05.21-ний A/229 дугаар тушаал - БНПУ-ын “Орон нутагт явуулын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай тоноглогдсон автомашин ханган нийлүүлэх” төсөл – 2,14 тэрбум төгрөг, 4 иж бүрдэл тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин – аймаг – 4 8. ЭМС-ын 2024.05.27-ны A/238 тушаал - АХБ-ны “Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхыг бэхжүүлэх” МОН-9218 төсөл – 2,88 тэрбум төгрөг, молекул биологийн лабораторийн тоног төхөөрөмж – ЗӨСҮТ болон 14 салбар ЗСҮТ 9. ЭМС-ын 2024.05.31-ний A/251 тушаал - ДЭМБ-ын буцалтгүй тусламж – 776,7 сая төгрөг, лабораторийн тоног төхөөрөмж – ЗӨСҮТ болон 14 салбар ЗСҮТ 10. ЭМС-ын 2024.06.06-ны A/264 дугаар тушаал - БНПУ-ын “Орон нутагт явуулын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай тоноглогдсон автомашин ханган нийлүүлэх” төсөл – 2,15 тэрбум төгрөг, 4 иж бүрдэл тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин – аймаг – 4 11. ЭМС-ын 2024.06.07-ны A/280 дугаар тушаал - БНПУ-ын “Орон нутагт явуулын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай тоноглогдсон автомашин ханган нийлүүлэх” төсөл – 2,16 тэрбум төгрөг, 4 иж	
--	--	--	--	--	--

2

				бүрдэл тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин – аймаг – 4 12. ЭМС-ын 2024.06.07-ны A/279 тушаал - Глобаль сан – 21,1 сая төгрөг, лабораторийн тоног төхөөрөмж – ХӨСҮТ, СЭМҮТ, УНТЭ, УГТЭ, Дархан-Уул, Хөвсгөл, Дорнод аймгийн НЭ, БОЭТ, ШШГЕГ-401 13. ЭМС-ын 2024.07.08-ны A/318 тушаал - ДЭМБ – 1,63 тэрбум төгрөг, Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч – 810, ЭМБ-ууд 14. ЭМС-ын 2024.07.09-ны A/327 дугаар тушаал - БНПУ-ын “Орон нутагт явуулын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай тоноглогдсон автомашин ханган нийлүүлэх” төсөл – 3,36 тэрбум төгрөг, 7 иж бүрдэл тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин – аймаг – 4, ЭЭХХЗГ-2, УНТЭ-1 15. ЭМС-ын 2024.08.28-ны A/362 тушаал - Глобаль сан – 2,38 тэрбум төгрөг, Зөөврийн рентген-5, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч – Хүрээ, Амгалан амаржих газар, БГД, ЧД, ХУД-2, СХД-ийн ӨЭМТөвүүд 16. ЭМС-ын 2024.09.25-ны A/400 дугаар тушаал - Дэлхийн банкны “Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах” төсөл – 4,17 тэрбум төгрөг, 20 иж бүрдэл тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин – 10 аймгийн 19 СЭМТөв, ХУД Туул тосгоны ЭМТ - 1 17. ЭМС-ын 2024.11.07-ны A/440 тушаал - Люксембургийн Засгийн газар, “Монгол Улсад зүрх судлал, зүрхний мэс засал ба телемедицин” төсөл – 1,88 тэрбум төгрөг, Зүрхний эхо аппарат, нярайн пульсоксиметр – 21 аймгийн ЭМГ, НЭ, БОЭТ, Өргөө, Хүрээ, Амгалан АГ, ЭХЭМҮТ, ЭНЭҮТ-2, Багануур, Налайх ДЭМТ 18. ЭМС-ын 2024.11.21-ны A/454 дугаар тушаал - Дэлхийн банкны “Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах” төсөл – 6,26 тэрбум төгрөг, 30 иж бүрдэл тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин – 10 аймгийн 30 СЭМТөв 19. ЭМС-ын 2024.11.21-ны A/454 дугаар тушаал - Дэлхийн банкны “Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг		
--	--	--	--	--	--	--

					хангах" төсөл – 6,26 тэрбум төгрөг, 30 иж бүрдэл тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин – 10 аймгийн 30 СЭМТөв 20. ЭМС-ын 2024.12.04-ны A/472 дугаар тушаал - Дэлхийн банкны "Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах" төсөл – 4,35 тэрбум төгрөг, 3 иж бүрдэл Компьютерт томографийн аппарат – Дорнод БОЭТ, Сүхбаатар НЭ, Хөвсгөл НЭ 21. ЭМС-ын 2024.12.05-ны A/473 дугаар тушаал - Дэлхийн банкны "Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах" төсөл – 1,39 тэрбум төгрөг, 15 иж бүрдэл зөөврийн рентген аппарат – 8 аймгийн СЭМТ, дүүрэг – 3, СЭМҮТ-1 22. ЭМС-ын 2024.12.05-ны A/474 дугаар тушаал - Дэлхийн банкны "Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах" төсөл – 607,5 сая төгрөг, Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хяналт тохируулгын тоног төхөөрөмжүүд – ЭЭХХЗГ		
--	--	--	--	--	---	--	--

Зорилт 2. Төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих

3	Арга хэмжээ 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулахад хамтран ажиллах	ХАА-ны тоо - 6	ХАА-ны тоо - 3	ХАА-ны тоо - 2	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулах ЭМЯ-ны ТНБДаргын тушаалаар баталсан 5 ТХААГ-ын даргын тушаалаар баталсан 5, нийт 15 үнэлгээний хороонд ажилласан. Нийт 15 үнэлгээний хороонд ажилласнаас 8 үр дүн гарсан, 7 ажил үргэлжилж байна. Үүнд: 1. ЭМЯ-ны ТНБДаргын 2023.09.05-ны A/113 тушаал - Дэлхийн банкны "Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах" төсөл – ТХНэгжийн санхүүгийн ажилтан, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн, орчуулагч/захиргааны ажилтан, жолооч нарыг сонгон шалгаруулах - үр дүн гарч, ТХНэгжийн 4 ажилтантай хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулагдсан. 2. ЭМЯ-ны ТНБДаргын 2023.10.06-ны A/121 тушаал - Дэлхийн банкны "Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг	1-12	100% ✓
---	---	----------------	----------------	----------------	---	------	-----------

юу зохион байгуулах?

			хангах” төсөл - G17- Гарын авлага, заавар зөвлөмж зэрэг мэдээлэл сургалт сурталчилгааны материал хэвлэх гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах – үр дүн гарч, “Бест колор интернэшнл” ХХК-тай гэрээ байгуулагдсан. 3. ЭМЯ-ны ТНБДаргын 2023.11.02-ны А/127 тушаал - Дэлхийн банкны “Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах” төсөл - G14-Компьютерт томографийн аппарат нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах – үр дүн гарсан боловч гомдол гарсны улмаас хугацаа хойшилж, гомдол шийдвэрлэгдсний дараа “Сетунари” ХХК-тай гэрээ байгуулагдахаар бэлтгэх ажил хангагдаж байна. 4. ЭМЯ-ны ТНБДаргын 2024.05.21-ны А/62 тушаал - Дэлхийн банкны “Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах” төсөл - Төслийн зохицуулагч, төслийн хаалтын тайлан бэлтгэх хяналт шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөх сонгон шалгаруулах – 2024.06.06-нд материал хүлээн авсан, үнэлгээ хийгдэж байна. 5. ЭМЯ-ны ТНБДаргын 2024.05.28-ны А/67 тушаал - Дэлхийн банкны “Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах” төсөл – CS10 төслийн хүрээнд нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн үр ашгийн судалгаа, G19 Зөөврийн рентген аппарат нийлүүлэх, G18 ЭТТ-ийн хяналт тохируулгын анализатор нийлүүлэх, CS11 Ковид-19 төслийн үр өгөөж, сургамж, сайн туршлага зэрэг сэдвээр богино хэмжээний видео бэлтгэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах – 2024.06.06-нд тендер зарласан. 6. ТХААГ-ын 2023.12.21-ны А/373 тушаал – XVIII.1.45 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв-2"-ийн гадна инженерийн шугам, сүлжээ /Төв, Сэргэлэн сум/ - үр дүн гарч, “Эм Си Эс Си” ХХК болон “Солармед Монгол” ХХК-ийн түншлэлтэй гэрээ байгуулагдсан. 7. ТХААГ-ын 2023.12.21-ны А/373 тушаал – XVIII.1.60 Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	
--	--	--	---	--

					- үр дүн гарч, "Нанобриллиант Констракшн" ХХК болон "Хурмастын Хүлэг" ХХК-ийн түншлэлтэй гэрээ байгуулагдсан. 8. ТХААГ-ын 2023.12.21-ны А/373 тушаал – ХVІІІ.3.5 Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ - үр дүн гарч, Багц 2.Баянгол мед ХХК, Багц 3.Эм Ди эспик ХХК-тай гэрээ байгуулагдсан. Багц 1, 4 дахин зарлаж, 2024.06.07-нд нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна. 9. ТХААГ-ын 2024.02.21-ны А/109 тушаал – ХVІІІ.3.11 Хавдар судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ - үр дүн гарч, "Солармед Монгол" ХХК гэрээ байгуулагдсан. 10. ТХААГ-ын 2024.04.24-ны А/181 тушаал – ХVІІІ.3.34 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Увс/, ХVІІІ.3.34 Эрүүл мэндийн төвийн автомашин /Увс, Улаангом сум 2, 8 дугаар баг/, ХVІІІ.3.36 Эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Увс, Ховд сум/ - 2024.05.29-нд тендер зарласан.		
4	Арга хэмжээ 2.2. Төсөл, хөтөлбөрийн тайлан мэдээг тухай бүр тайлагнах	Журмын дагуу нэгтгэсэн тайлан - 2	-	Хагас жилийн тайлан - 1	Эрүүл мэндийн салбарт гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа 13 төсөл хөтөлбөрийн эхний хагас, болон жилийн эцсийн тайлан нэгтгэж байна.	3-12	80%

Зорилт 3. Төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих

5	Арга хэмжээ 3.1. "Түлэнхийн төв байгуулах" төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих	Хэрэгжилтийн хувь, Хийсэн ажлын тайлан	95%	100%	Төслийн үлдэгдэл санхүүжилтээр 1 иж бүрдэл унтуулгын авахаар төлөвлөж, ЭМС-ын 2023 оны А/423 дугаар тушаалаар жагсаалт техникийн үзүүлэлтийг батлуулсан. ЭМЯ-ны ТНБДаргын А/134 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороог байгуулсан бөгөөд худалдан авалтыг зохион байгуулж, 2024.02.26-нд "Сүвэн-Уул" ХХК-тай "ГССҮТ-ийн харьяа Түлэнхийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж (унтуулгын аппарат) нийлүүлэх" ХО/10 дугаартай гэрээ байгуулагдсан. 2024.03.11-нд тус компани тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгсөн ба санхүүжилтийн хүсэлтийн Сангийн ямаар дамжуулан Кувейтийн санд уламжилж, санхүүжилтийг олгосон. Төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн 2,9 тэрбум төгрөгийн 43 нэр төрлийн 550 тоног төхөөрөмжийг хуваарилах ЭМС-ын тушаалын төсөл боловсруулан хянагдаж байна.	1-6	100% ✓
---	---	--	-----	------	--	-----	--------

					Төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай 1 санхүүжилтийн эрх нээх хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системээр (https://odamis.mof.gov.mn)-д хүргүүлж, шийдвэрлүүлсэн.		
6	Арга хэмжээ 3.2. “Хорт хавдрын навигацийн болон стереотактик эмчилгээний төв байгуулах” төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих	Хэрэгжилтийн хувь, Хийсэн ажлын тайлан	70%	90%	“Хавдар судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх: Хорт хавдрын навигацийн ба стереотактик эмчилгээний төв байгуулах” төслийн гэрээг 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр байгуулсан. Зээлийн гэрээний бүх нөхцөл хангагдсанаар 2022 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр Австрийн UniCredit банк болон Монгол Улсын Сангийн яам хооронд зээлийн гэрээ байгуулагдаж төсөл 2022 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх 18 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж бүрийг VAMED Engineering GmbH компани болон ХСҮТ нар хүлээлцэх актаар баталгаажуулан хүлээлцсэн бөгөөд 2023 оны 5 дугаар сараас эхэлж сүүлийн хоёр төхөөрөмжийн актыг 2024 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр баталгаажуулснаар дуусгавар болсон. Эцсийн хэрэглэгчийн талбай дээр бүх сургалтуудыг хийж дууссан. Төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн 25,2 тэрбум төгрөгийн 20 нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийг хуваарилах ЭМС-ын тушаалын төсөл боловсруулан хянагдаж байна.	1-9	100% ✓
7	Арга хэмжээ 3.3. “Орон нутагт явуулын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай тоноглогдсон автомашин ханган нийлүүлэх” төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих	Хэрэгжилтийн хувь, Хийсэн ажлын тайлан	20%	50%	Төслийн хүрээнд БНПУ-ын “Stolarczyk Miroslaw Technologia Pozarnicza” компанитай “Supply of customized ambulance in rural areas” МОН/2021-005-0723 дугаартай гэрээ байгуулсан. Гэрээ эцэслэн албажих үеэр (2022 оны 02 дугаар сар) КОВИД-19 цар тахлын нөхцөл байдал, мөн Украин Улсад дайн дэгдсэний улмаас үйлдвэрлэл, бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт удааширч, инфляцийн түвшин нэмэгдэж, давагдашгүй нөхцөл байдал үүссэн тул гэрээний хэрэгжилт удааширсан. 2023 оны 04 дүгээр сарын байдлаар гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх тусгай зориулалтын автомашинууд бэлэн болсон боловч ОХУ-ын нутаг дэвсгэрээр тээвэрлэхэд Украйны дайны нөхцөл байдлын улмаас маш өндөр эрсдэлтэй тул бөгөөд автомашины тээврийн зардал 350,000.0	1-12	100% ✓

					еврогийн нэмэлт зардал шаардлагатай болох талаар мэдэгдсэн бөгөөд энэ талаар Гадаад харилцааны яам болон Сангийн яаманд хүсэлт хүргүүлсэн. Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Тогтоолын хавсралтад оруулах тухай” 97 дугаартай тогтоол батлагдаж, үүний дагуу Бүгд Найрамдах Польш Улсын “Stolarczyk Mirosław Technologia Pozarnicza” компанитай гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулан “Contract agreement No MON/2021-005-0723, Amendment No1” гэрээг байгуулсан. Нэмэлт санхүүжилт батлагдсанаар гэрээний дагуу 35 түргэн тусламжийн автомашин 2023 оны 11 сараас 2024 оны 4 сар хүртэл үе шаттай импортлогдож, нийт 17,5 тэрбум төгрөгийн бүрэн тоноглогдсон 35 түргэн тусламжийн автомашин нийлүүлэгдэж, Эрүүл мэндийн сайдын 2024 оны А/116, А/212, А/228, А/229, А/264, А/280, А/327 дугаар тушаалаар 6 төв эмнэлэг, 3 дүүрэг, 21 аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хуваарилагдсан. Гэрээний санхүүжилт 4,150,000.0 еврогийн төлбөрийг зохих журмын дагуу шилжүүлсэн. Төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай 1 санхүүжилтийн эрх нээх хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системээр (https://odamis.mof.gov.mn)-д хүргүүлж, шийдвэрлүүлсэн.		
8	Арга хэмжээ 3.4. “Хавдрын урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийн үндэсний сүлжээ байгуулах” төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих	Хэрэгжилтийн хувь, Хийсэн ажлын тайлан	10%	30%	“Хавдрын урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийн үндэсний сүлжээ байгуулах” төслийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулалтад “Вамед инженеринг” Жи Эм Би Эйч компаний шалгарсан бөгөөд 2024.01.18-нд “Хавдрын урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийн үндэсний сүлжээ байгуулах төсөл”-ийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ЭМЯ/2023/10/30, Х/06 дугаартай гэрээ байгуулагдсан. Төслийн зээлийн хэлэлцээр байгуулах тухай хүсэлтийг 2024.02.01-нд Сангийн яаманд гэрээний хамт хүргүүлсэн бөгөөд зээлийн хэлэлцээрийн ажлын хэсэгт ажиллаж, 2024.05.01-нд Засгийн газрын хуралдаанаар орж, зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх олгогдсон. БНАУ-ын талаас зээлийн хэлэлцээрийн 2024 оны 11 сард албажуулсан.	1-12	100%

3

					Төслийн хүрээний тусгай нөхцлийн дагуу гэрээний урьдчилгаа төлбөр болох 3,0 сая еврогийн төлбөрийг Сангийн ямаар дамжуулан гүйцэтгэгчид олгогдсон. Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмжүүдөөс эхний ээлжийн 150,9 сая иен буюу 3,4 тэрбум төгрөгийн үнэтэй 3 нэр төрлийн дуран оношилгооны тоног төхөөрөмжүүд Монгол Улсад импортлогдож, гаалийн бүрдүүлэлт хийгдэж байна. Төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай 1 санхүүжилтийн эрх нээх хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системээр (https://odamis.mof.gov.mn)-д хүргүүлж, шийдвэрлүүлсэн.		
9	Арга хэмжээ 3.5. “Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг барих” төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих	Хэрэгжилтийн хувь, Хийсэн ажлын тайлан	5%	25%	Монгол Улсын Засгийн газар, Европын сэргээн босголтын банк хоорондын 2019 оны Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр “Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг барих” төслийг хэрэгжүүлэх 43,2 сая ам.долларын зээлийн хэлэлцээр, 5,0 сая еврогийн буцалтгүй тусламжийн гэрээ болон Төслийн гэрээ байгуулагдсан. Европын сэргээн босголтын банкнаас Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн барилга барих төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг (ТЭЗҮ) хийх "Green engineering and Finance" зөвлөх компани сонгон шалгаруулж, 29,841 м2 талбайтай, хэвтэн эмчлүүлэгчийн 250 ортой, 33 эмнэлгийн үндсэн нэгж бүхий нэгдсэн эмнэлэг барих ТЭЗҮ боловсруулагдсан. Сангийн яаманд ТХН байгуулах тухай хүсэлт хүргүүлж, Сангийн сайдын 2024.05.28-ны 96 дугаартай “Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн бүтэц, орон тоог батлах тухай” тушаал батлагдсан. ЭМЯ-наас “Төслийн гэрээ”-нд хууль зүйн дүгнэлт гарган, 2/117 дугаартай албан бичгээр ЕСББанкинд хүргүүлсэн. Дархан НЭ-ийн ТЭЗҮ-ийн байгаль орчны үнэлгээнд дүгнэлт гаргуулахаар БОАЖЯам болон Дархан-Уул аймгийн БОАЖГазарт 2/2414, 2/2415 дугаартай албан хүсэлт хүргүүлсэн. ТЭЗҮ-тэй хамт хийгдсэн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээтэй танилцаж, Дархан-Уул аймгийн	1-12	100%

					Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт” 2024 оны 06 дугаар сарын 04-нд гарсан. ЭМЯ-ны ТНБДаргын 2024.07.26-ны өдрийн А/95 тушаалаар тус төслийн PIS болон PIU сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 13. ЭМС-ын 2024.07.26-ны өдрийн А/337 тушаалаар “Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг барих тухай” төслийн Төслийн удирдах хороо байгуулагдсан. “Төслийн хэрэгжилтийн зөвлөх” PIS-ийн сонгон шалгаруулалтыг ЕСББанкны журмаар ЕСЕРР системээр, “Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж”-ийн PIU-ийн сонгон шалгаруулалтыг Монгол улсын хуулийн дагуу зохион байгуулагдаж байна. ТХН-ийн 7 ажлын байрыг 2 зарласнаас 3 ажлын байрны сонгон шалгаруулалт амжилттай болж, 4 ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дахин зарласан. 2024.12.13-нд материал хүлээж авч, үнэлгээ хийгдэнэ. “Төслийн хэрэгжилтийн зөвлөх” PIS-ийн материалыг 2024.11.25-нд хүлээн авсан бөгөөд 2 оролцогч санал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.		
10	Арга хэмжээ 3.6. “Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах, эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхийг бэхжүүлэх төсөл MON-9218” төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахад хамтран ажиллах, хяналт тавих	Хэрэгжилтийн хувь, Хийсэн ажлын тайлан	90%	95%	Төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн 5,3 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий 4 иж бүрдэл тусгай зориулалтаар тоноглогдсон явуулын клиникийн автомашин ЭМС-ын 2024.03.01-ны А/96 тушаалаар ЭМЯ-ны орлогод авсан. Мөн ЭМС-ын 2024.02.20-ны А/71 дугаартай “Түр журам батлах тухай” тушаалаар урьдлан сэргийлэх үзлэг оношилгоо, шинжилгээ хийх тусгай зориулалтын автомашиныг ашиглах түр журмыг боловсруулж, эрт илрүүлгийн үзлэг оношилгоонд орон нутагт ашиглагдаж байна. Мөн ЭМС-ын 2024.05.27-ны А/238 дугаартай тушаалаар 2,88 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий молекул биологийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийг ЗӨСҮТ болон 14 салбар ЗСҮТөвүүдэд хуваарилсан. Төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай 17 санхүүжилтийн эрх нээх хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системээр (https://odamis.mof.gov.mn)-д хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Төслийн хэрэгжилт -100%. Буцалтгүй тусламжийн ашиглалт: 97,1 %. Төслийн нийт 5 сая ам.долларын	1-12	100%

					буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээс өссөн дүнгээр нийт 3.7 сая ам.долларыг зарцуулсан. Төслийн хаалтын огноо 2024.12.31 бөгөөд 2024 оны 09 дүгээр сард АХБ-ны ажлын хэсэг Монгол Улсад ирж төслийн хэрэгжилттэй танилцаж ажиллах үеэр төслийн зарцуулаагүй үлдэгдэл 1.3 сая ам.доллараас 1,024 мянган ам.долларыг дахин хуваарилж шууд гэрээ байгуулах зөвшөөрөл өгсөн. Шууд гэрээг 2024.11.01-нд байгуулсан. Гэрээний гүйцэтгэл 2025 оны 01 дүгээр сард гарна. ЭМЯ-наас 2024.10.31-ний өдөр СЯ руу төслийн хугацааг сунгах хүсэлт хүргүүлсэн. СЯ-наас 2024.11.20-ны өдөр АХБ-нд төслийн хугацааг 3 сараар сунгах хүсэлтийг тус тус хүргүүлээд байна. Одоогийн байдлаар АХБ-наас төслийн хугацааг сунгах зөвшөөрлийг хүлээж байна.		
11	Арга хэмжээ 3.7. "Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1 дүгээр үе шатны төсөл" төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахад хамтран ажиллах, хяналт тавих	Хэрэгжилтийн хувь, Хийсэн ажлын тайлан	60%	75%	Төслийн хүрээнд Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд нийлүүлэгдэх эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, тэдгээрийн техникийн үзүүлэлтийг хянаж, ЭМС-ын 2024.03.21-ны өдрийн А/129 дугаар тушаалаар батлуулсан. Мөн G01 Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, G24 Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ханган нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулах ЭМЯ-ны ТНБДаргын 2024.04.02-ны А/33 дугаартай "Үнэлгээний хороо байгуулах тухай" тушаал батлуулсан. Төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай 255 санхүүжилтийн эрх нээх хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системээр (https://odamis.mof.gov.mn)-д хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 1-р үе шатны төслийн хүрээнд хийгдсэн ажлууд: 1. Сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн (СЭМТөв - 4: Хөвсгөл аймаг - Тариалан СЭМТ, Өвөрхангай аймаг - Баян-Өндөр СЭМТ, Дорноговь аймаг - Эрдэнэ СЭМТ, Булган аймаг - Дашинчилэн СЭМТ) барилгын ажлын гүйцэтгэл - 35-92% байна. 2. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн (ӨЭМТөв - 2: БЗД-ийн 17-р хорооны ӨЭМТ, ЧД-ийн 19-р хорооны ӨЭМТ) барилгын ажлын гүйцэтгэл 3-10% байна.	1-12	80%

					3. Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд нийлүүлж, угсарч суурилуулах эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн гэрээ хийгдсэн, тоног төхөөрөмжүүд тээвэрлэлтийн шатандаа явж байна. 4. Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, тоног төхөөрөмжийн гэрээ байгуулагдсан. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 19%-тай байна. 5. Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилгын ажил 50% нүйцэтгэлтэй байна. 6. Түргэн тусламжийн үндэсний төвийн барилгын ажлын зураг дуусах шатандаа явж байна. 7. Төслийн хүрээнд 37 зөвлөх үйлчилгээг гэрээлсэнээс 5 гэрээ дууссан. Нийт 252 удаагийн сургалтаар 6212 хүнийг сургасан. Төслийн 1-р үе шатны хэрэгжилт – 74% 2-р үе шатны төслийн зээлийн гэрээг АХБ болон МУЗГ хооронд 2024 оны 11-р сарын 20-нд зурагдсан.		
12	Арга хэмжээ 3.8."Монгол Улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах" төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахад хамтран ажиллах, хяналт тавих	Хэрэгжилтийн хувь, Хийсэн ажлын тайлан	80%	90% 75.7	Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн "Монгол Улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах" төслийн хүрээнд 2024 онд нийт 31,2 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж, автомашин нийлүүлэгдэж ЭМС-ын 7 тушаалаар эрүүл мэндийн байгууллагуудад хуваарилагдсан. Үүнд: Автомашин – 55 иж бүрдэл, 23,9 тэрбум төгрөг Тоног төхөөрөмж – 7,8 тэрбум төгрөг (СТ-Компьютерт томографийн аппарат – 3, зөөврийн рентген аппарат - 15, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хяналт тохируулгын тоног төхөөрөмж-5 гэх мэт) Төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн 5,2 тэрбум төгрөгийн 25 автомашины хуваарилалтын тушаалыг боловсруулан хянагдаж байна. Төслийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт дунджаар 86.97 хувьтай байна. Нэгдүгээр бүрэлдэхүүн хэсэг (КОВИД-19 вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх ба хариу арга хэмжээ авах) - 60 хувьтай, хоёрдугаар бүрэлдэхүүн хэсэг (Эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх) – 69 хувьтай, гуравдугаар бүрэлдэхүүн хэсэг (Хэрэгжүүлэх удирдлага, хяналт-шинжилгээ ба үнэлгээ) – 98.24 хувьтай байна.	1-10	90%

2

					Төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай 38 санхүүжилтийн эрх нээх хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системээр (https://odamis.mof.gov.mn)-д хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай 10 импортын татварын чөлөөлөлтийн хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системээр (https://odamis.mof.gov.mn)-д хүлээн авч шийдвэрлэсэн.		
13	Арга хэмжээ 3.9. "Монгол Улсын Зүрх Судлал, Зүрхний мэс засал ба Телемедицин МОН/007" төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахад хамтран ажиллах, хяналт тавих	Хэрэгжилтийн хувь, Хийсэн ажлын тайлан	16%	30%	"Монгол Улсын Зүрх Судлал, Зүрхний мэс засал ба Телемедицин МОН/007" төслийн хүрээнд 2024 онд нийт 1,8 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж ЭМС-ын тушаалаар эрүүл мэндийн байгууллагуудад хуваарилагдсан. ЭМЯ-ны бүтэц, албан тушаал өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор ЭМЯ-ны ТНБДаргын 2024.11.21-ны өдрийн Б/193 дугаар "Төслийн захирал томилох тухай" тушаал боловсруулан батлуулсан. Төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай 3 санхүүжилтийн эрх нээх хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системээр (https://odamis.mof.gov.mn)-д хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай 3 импортын татварын чөлөөлөлтийн хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системээр (https://odamis.mof.gov.mn)-д хүлээн авч шийдвэрлэсэн.	1-12	90%
14	Арга хэмжээ 3.10. "ЭМЯ, Глобаль сангийн дэмжлэгтэй "ХДХВ болон сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчлөгсдөд анхаарал халамж, дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх, эмчлэхэд чиглэсэн үндэсний хөтөлбөрүүдийг бэхжүүлэх" төслийн хэрэгжилтийг зохион	Хэрэгжилтийн хувь, Хийсэн ажлын тайлан	0%	20%	"Залуус эрүүл мэнд", "Төгс бүсгүйчүүд" төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа явуулах оффисын түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭМЯ-ны ТНБДаргын 2024.04.23-ны А/53 дугаартай "Үнэлгээний хороо байгуулах тухай" тушаал батлуулсан. "ХДХВ болон сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчлөгсдөд анхаарал халамж, дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх, эмчлэхэд чиглэсэн үндэсний хөтөлбөрүүдийг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд 2024 онд нийт 2,4 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж ЭМС-ын 2 тушаалаар эрүүл мэндийн байгууллагуудад хуваарилагдсан.	1-12	100%

19

	байгуулахад хамтран ажиллах, хяналт тавих				Төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай 34 импортын татварын чөлөөлөлтийн хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системээр (https://odamis.mof.gov.mn)-д хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай 19 Дотоодын худалдан авалтын НӨАТ-ын чөлөөлөлтийн хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системээр (https://odamis.mof.gov.mn)-д хүлээн авч шийдвэрлэсэн.		
Зорилт 4. Төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн судалгаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тайлагнах							
15	Арга хэмжээ 4.1. Төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийг жагсаалтаар бэлтгэх холбогдох байгууллагатай тооцоо нийлж, баталгаажуулах	Тооцоо нийлсэн төслийн тоо – 2	-	Тооцоо нийлсэн төслийн тоо – 1	Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтийн сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн харьяа “Түлэнхийн төвийн барилга барих” төслийн 2023 оны санхүүжилтийн тооцоог Сангийн яамтай нийлж баталгаажуулсан. Бүгд Найрамдах Австри Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжсэн 7,0 сая еврогийн өртөгтэй, “Хорт хавдрын навигацийн болон стереотактик эмчилгээний төв байгуулах” төслийн 2023-2024 оны санхүүжилтийн тооцоог Сангийн яамтай нийлж баталгаажуулсан.	1-12	100% ✓
16	Арга хэмжээ 4.2. Төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтын судалгаа, мэдээний сан үүсгэх, баяжуулах	Мэдээний сан - 1	Цуглуулсан мэдээлэл – 5	Цуглуулсан мэдээлэл – 3	“Цахим системд хийсэн хөгжүүлэлт”-ийн сургалтад хамрагдаж, шинэчлэлийг дагуу системд төсөл тус бүрд “ерөнхий хэлэлцээр болон тусгай хэлэлцээр”-ийг нэмж бүртгэсэн. Бүгд Найрамдах Австри Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих 10,0 сая еврогийн өртөгтэй, 239.806 дугаартай “Хавдрын урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийн үндэсний сүлжээ байгуулах” төслийг шинээр бүртгэсэн. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Солонгос Улсын Өвчний хяналт сэргийлэлтийн агентлагын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих 5,4 тэрбум воны өртөгтэй, 2024/01/01 дугаартай “Монгол Улсын хэмжээнд Халдварт өвчний хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх” төслийг шинээр бүртгэсэн. Тус системд 22 төсөл арга хэмжээний мэдээлэл оруулсан байгаагаас хэрэгжиж байгаа 13, хэрэгжиж	3-12 <i>odamis үү?</i>	100% ✓

					дууссан 4, хэрэгжиж эхэлсэн 3, гэрээний шатанд байгаа 2 төсөл байна.		
17	Арга хэмжээ 4.3. Төсөл хөтөлбөрийн нэгжээс ирүүлсэн гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлүүлэх, санхүүжилтийн эрх нээлгэх хүсэлтийг (odamis.mof.gov.mn) програм хангамжид хянан баталгаажуулах	Хянан баталгаажуулсан хүсэлтийн тоо - 100	Хянан баталгаа жуулсан хүсэлтийн тоо - 10	Хянан баталгаажуулсан хүсэлтийн тоо - 50	Хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр импортолсон, дотоодын зах зээлээс худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлүүлэх хүсэлтийг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн систем (https://odamis.mof.gov.mn)-д эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа АХБ-ны 2 төсөл, Дэлхийн банк, ДЭМБ, Глобал сангийн төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж болон бусад төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2024 оны 06 сарын 10-ны өдрийн байдлаар дараах хүсэлтүүдийг хянан баталгаажуулж хүргүүлж, шийдвэрлүүлсэн. Үүнд: - Санхүүжилтийн хүсэлт – 316 - Импортын татварын хүсэлт – 79 - Дотоодын худалдан авалтын НӨАТ-ын чөлөөлөлтийн хүсэлт – 22	1-12	100% ✓
Зорилт 5. Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын болон нэгжийн дотоод ажилд оролцох, удирдлагаас хууль ёсны хүрээнд өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх							
18	Арга хэмжээ 5.1 Удирдлагууд болон холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх	Боловсруулсан мэдээллийн тайлан	-		- Япон Улсаас Монгол Улсад үзүүлж буй Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн хүрээнд эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжсэн "Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төслийн бус буцалтгүй тусламж"-ийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын талаарх мэдээллийг ашиглагч байгууллагуудаас хавсралтын дагуу бэлтгэн, Япон Улсын ЭСЯаманд албан бичгээр хүргүүлсэн. - Үндэсний аудитын газарт эрүүл мэндийн салбарт гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн нэгдсэн мэдээлэл, холбогдох материалыг бэлтгэн хүргүүлсэн. "Эмийн сонсгол"-той холбоотойгоор Ковид-19 цар тахлын үед төслийн хүрээнд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтын мэдээллийг бэлтгэж өгсөн. Нийт 9622 хуудас материалыг цаасаар болон цахимаар бэлтгэсэн. - Төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 2023-2024 онд нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө	1-12	100% <i>үргэлжлэн хангуулахгүй</i>

					оруулалтын мэдээллийг 21 аймаг, 9 дүүргээр бэлтгэн гаргасан.		
19	Арга хэмжээ 5.2 Албан бичиг, өргөдөл гомдлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэж, ажлын цагийг мөрдөн, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх	Албан бичиг шийдвэрлэлтийн хувь	-		Албан бичиг, өргөдөл гомдлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэж, ажлын цагийг мөрдөн, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэн ажилласан. - Ирсэн албан бичиг – 437 - Явуулсан албан бичиг – 339 - Өргөдөл – 9	1-12	100% <i>үргэлж хариуцаж</i>

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлт ийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1	Арга хэмжээ 1. Мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, семинарт оролцох	Сургалт, семинарын тоо - 4	-	2	- Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн мэргэшсэн зэрэг сунгах сургалт – 2024.05.09-10 - АХБ-ны зохион байгуулсан "Integrity Learning Series Training" сургалт - 2024.02.28 - АХБ-ны зохион байгуулсан "Loan and Grant Disbursement seminar" сургалт - 2024.04.15-17 - Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын нэгдсэн системийн нэвтрүүлэлтийг хэрэгжүүлэх чадавх бэхжүүлэх сургалт – 2024.04.19 - Засгийн газрын гадаадын зээл, тусламжийн удирдлага, зохицуулалтын чиглэлээр яамд, төсөлд хэрэгжүүлэгч байгууллагын чадавх бэхжүүлэх – 2024.05.09 - Төсөл хэрэгжүүлэгч, гүйцэтгэгч байгууллагуудын төсөл хэрэгжүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх – 2024.06.06 - "Төслийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ болон үр нөлөөг тооцох аргачлал" – 2024.11.15 - "Гадаадын зээл, тусламжийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, тэдгээрийн үр дүн, үр нөлөөг үнэлэх, тэргүүн туршлагатай танилцах"	1-12	100% ✓

88

					сургалт хэлэлцүүлэг – 2024.11.18-24, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам болон Малайз улс		
2	Арга хэмжээ 2. Гадаад хэлний мэдлэг дээшлүүлэх	Хэлний түвшин	B1 түвшин	Сургалтад хамрагдсан байна	- Enfinity English” сургалтын төвд Англи хэлний анхан дундаас IELTS түвшний 4 сарын сургалтад хамрагдсан.	3-12	100% ✓

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Төсөл хөтөлбөрийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан мэргэжилтэн
(Албан тушаал)

Б.Сансармаа /  /
(Нэр, гарын үсэг)

2024-12-09
(Огноо)