

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2022 оны 12 сарын 15-ны өдөр

Дугаар 57

Увс аймаг

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Увс аймаг /нийслэл/, Наранбулаг сум /дүүрэг/, Гүн бүрд багийн нутаг дэвсгэрт 10 хүчин чадалтай Эрүүл мэндийн төвийн засвар, өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг Увс аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2022 оны 12 сарын 13-ны өдрийн А/747 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй тохижилтын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс 2022 оны 12 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 1 өдөр хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2021.09.28 огноо, БЭЗ-09/2021 дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар БИ-263/2021

2.3. Захиалагч: Эрүүл мэндийн яам, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар -, регистрийн дугаар -, Хаяг: Улаанбаатар хот, СБД, Олимпын гудамж-2, холбоо барих утас: ,

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Турлиахт" ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 1611001042, регистрийн дугаар 2736772, Барилгын тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар БУ43-1863/17, Хаяг: Ховд аймаг, Жаргалант сум, Буянт баг, 5-8 тоот, Холбоо барих утас: 99102508,

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: -Үгүй оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: аймаг /нийслэл/, сум /дүүрэг/, баг /хороо/, гудамж /хороолол/, байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Барилгын инженерүүд ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, регистрийн дугаар 2643669, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Увс аймаг, Улаангом сум, 2-р 60 айл, холбоо барих утас: 99452078, И-мэйл хаяг:.....

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Наранбулаг сумын ЭМТөв, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар , Хаяг: Увс аймаг, Наранбулаг сум, Гүн бүрд баг

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал:

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул
- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ ангиллын дунд төвөгшилтэй - хүчин чадалтай **Эрүүл мэндийн төвийн засвар, өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл ... хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт **үүрэг даалгавартай** хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох **иж бүрэн** хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. ангиллын **дунд төвөгшилтэй** - хүчин чадалтай **Эрүүл мэндийн төвийн засвар, өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг** ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Увс аймаг Наранбулаг сум Гүнбүрд багийн Эрүүл мэндийн төвийн засвар, өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил

Комиссын дарга



Б.Батболд (ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга)

Нарийн бичгийн дарга



Л.Дансүрэн (ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн мэргэжилтэн)

Гишүүд:



Н.Тэсхүү (Аймгийн Архивын тасгийн дарга)

Увс аймаг Наранбулаг сум Гүнбүрд багийн Эрүүл мэндийн төвийн засвар,
өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил

Ж.Эрдэнэтөгтох (Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга)

Ё.Мөнхзул (Аймгийн ОНӨГ-ын дарга)

Л.Батбаяр (ОБГ-ын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч,
ахлах дэслэгч)

Ж.Жигжидсүрэн (МХГ-ын Барилга техникийн хяналтын улсын
байцаагч)

Д.Алимаа (Эрүүл мэндийн газрын дарга)

С.Дэлгэрномин (Наранбулаг сумын Засаг дарга)

П.Наран-эрдэнэ (Наранбулаг сумын Эрүүл мэндийн
төвийн эрхлэгч)

Н.Басанхүү (ЦТС ХХК-ий ерөнхий инженер)

Я.Бат-Орших (МХС ТӨХХК-ий захирал)

Ю.Баттулга (Насан Илч ХХК-ий инженер)

Ц.Чулуунбаатар (МХБИЧҮЭ-ийн холбооны Увс аймаг дахь
зөвлөлийн тэргүүн)

Л.Рагчаадорж ("Барилгын инженерүүд" ХХК-ий захирал)

Д.Лхамсүрэн ("Турлиахт" ХХК-ий захирал)

Л.Батхишиг ("Турлиахт" ХХК-ий инженер)