

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН БОДЛОГЫН ГАЗРЫН АНАГААХ УХААНЫ ИННОВАЦИ, ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТСИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ БЯМБАДОРЖИЙН НИНЖИЙН
2025 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 1. “Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээний чиглэлээр хэрэгжиж хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох.”							
	Арга хэмжээ 1.1. Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ хийх журам, аргачлал боловсруулж батлуулна.	Эрүүл мэндийн технологийн Үнэлгээ хийх журам, аргачлал боловсруулж батлуулах гүйцэтгэлийн хувь	ЭМС-ын 2013 оны “Эрүүл мэндийн технологийн нэгдсэн бодлого батлах тухай” 176 дугаар тушаал	50%	Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ хийх журам, аргачлалын төслийг АХБ-ны зөвлөхүүдээр боловсруулаад байна. Төсөлд ЭМДЕГ, ЭЭХХЗ, мэргэжлийн салбар зөвлөл, холбогдох мэргэжлийн нийгэмлэх холбоодоос санал авахаар ажиллаж байна.	01-6 сар	75%
1.	Дэд арга хэмжээ-1.1.1: Ажлын хэсгийг байгуулна.	Үндсэн арга хэмжээний гүйцэтгэлд эзлэх хувь	-	10%	ЭМДЕГ, ЭЭХХЗГ, ЭМХТ-ийн технологийн үнэлгээний хэлэлцүүлэн сургалтад тус бүр 30, 30 мэргэжилтнүүдийг суулгасан. Уг мэргэжилтнүүдээс ажлын хэсгийг байгууллахаар тушаалын төслийн эхний байдлаар боловсруулаад байна.	01-4 сар	50%

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
	Дэд арга хэмжээ-1.1.2: Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ хийх журам, аргачлалын төслийг боловсруулна.	Үндсэн арга хэмжээний гүйцэтгэлд эзлэх хувь	-	40%	Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр төсөл (3843-MON, 3844-MON, 0672-MON) Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоог бэхжүүлэх бүрэлдэхүүн хэсэг Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээний арга хэрэгслийг тусламж, үйлчилгээний багц боловсруулахад ашиглах удирдамжийн үндсэн агуулга, эмнэлзүйн үр дүнтэй байдлыг үнэлэх удирдамжийн төслийг АХБ-ны зөвлөхүүдээр боловсруулаад байна.	4-6 сар	100%
	Дэд арга хэмжээ-1.1.3: Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ хийх журам, аргачлалын төсөлд холбогдох байгууллагаас санал авна.	Үндсэн арга хэмжээний гүйцэтгэлд эзлэх хувь	-	25%		6-8 сар	Хугацаа болоогүй
	Дэд арга хэмжээ-1.1.4: Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ хийх журам, аргачлалын тушаал батлагдсан байна.	Үндсэн арга хэмжээний гүйцэтгэлд эзлэх хувь	-	25%		8-12 сар	Хугацаа болоогүй

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин			Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)		
	1	2	3	4	5	6	7
2.	Арга хэмжээ 1.2. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үнийг гадаад, дотоодын жишиг үнэ, үнийн ил тод байдлыг хангах, хэлцэл хийх, эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээний арга ашиглах журмын төсөлд санал боловсруулна.	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	-	Журмын төсөлд санал боловсруулах	Их британи улсын эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээний NICE агентлагын мэргэжилтнүүдээс 2025 оны 3 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд шинэ эм, эмнэлгийн хэрэгслийг эмнэлзүйд нэвтрүүлэхэд технологийн үнэлгээ хийх арга, аргачлалын сургалтад ЭЭХХЗГ-ын 30 мэргэжилтнийг оролцуулж хамтран ажиллах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025.03.14-ны өдрийн 2/1276 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн байна. Тус удирдамжид эм, эмнэлгийн хэрэгсэл технологи үнэлгээ хийх арга, аргачлалын талаарх фокус хэлэлцүүлэгт сууж тайланг албан бичгээр ЭМЯ-д ирүүлэх чиглэлийг хүргүүлсэн.	1-12 сар	50%
3.	Арга хэмжээ 1.3. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн холбогдох зүйл, хэсэг заалтад хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ хийнэ	Хуулийн төсөл боловсруулалтын гүйцэтгэлийн хувь	-	30%	Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 02 дугаар сарын 23-ны “Эрүүл мэндийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгийн төсөл боловсруулах” ажлын хэсгийн А/43 дугаар тушаалыг батлуулсан. Ажлын хэсгийн хуралдааны 2025.02.21, 202503.14-ны өдрүүдэд 2 удаа зохион байгуулж хуулийн зохицуулах хүрээг хуралдаж тодорхойлсон.	01-6 сар	100%
	Дэд арга хэмжээ-1.3.1:	Үндсэн арга хэмжээний	-	30%	Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 02 дугаар сарын 23-ны “Эрүүл мэндийн тухай хуулийн	01-6сар	100%

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
	Ажлын хэсэг байгуулж, ажлын хэсгийн хуралдааны зохион байгуулна.	гүйцэтгэлд эзлэх хувь			шинэчилсэн найруулгийн төсөл боловсруулах” ажлын хэсгийн А/43 дугаар тушаалыг батлуулсан. Ажлын хэсгийн хуралдааныг 2025.02.24, 2025.03.21-ний өдрүүдэд 2 удаа зохион байгуулж, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар зохицуулах харилцааны хүрээг тогтоосон байна.		
	Дэд арга хэмжээ-1.3.2: Эрүүл мэндийн тухай хуулийн холбогдох зүйл, хэсэг заалтад хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээг хийж, харьцуулсан судалгаа хийнэ.	Үндсэн арга хэмжээний гүйцэтгэлд эзлэх хувь	-	70%		6-12 сар	Хугацаа болоогүй
4.	Арга хэмжээ 1.4. Монгол Улсын Стандартын эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хүрээнд Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын итгэмжлэлийн тухай хуулийн шинэчлэсэн найруулгын төсөлд салбарын санал боловсруулах	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ		Салбарын хэмжээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж санал боловсруулна	"Улсын Их Хурлын даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 84 дугаар захирамжаар байгуулагдсан “Стандартын эрх зүйн орчныг шинэчлэх, санал дүгнэлт гаргах, холбогдох хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах” үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны хүрээнд олон нийт болон салбар дундын	01-12 сар	100%

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
					оролцоог хангах үүднээс “Эрүүл мэндийн салбарын стандартын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлуудын талаарх хэлэлцүүлэг”-ийг 2025 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр Төрийн ордонь Их эзэн Чингис хаан танхимд, нэгдсэн хуралдааныг 02 дугаар сарын 21ний өдөр Их Монгол танхимд тус тус зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг нэгтгэн ажлын хэсэгт хүргүүлсэн.		
Зорилт 2. “Монгол Улсад оношлогдож, эмчлэгдэх боломжгүй өвчин, эмгэгийг оношлох, эмчлэх зорилгоор шинэ, дэвшилтэт технологи, арга, аргачлал нэвтрүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэх, сургах, гадаадын ур чадвар бүхий мэргэжлийн багийг эх орондоо урьж, туршлага солилцуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.”							
5.	Арга хэмжээ 2.1. Эрүүл мэндийн салбарт шинээр нэвтрүүлэх технологид үнэлгээ хийх арга, аргачлалын сургалтад эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага, менежерийг хамруулна.	Сургалтын тоо	-	1	Их Британийн Эрүүл мэнд, халамжийн үндэсний хүрээлэн /NICE/ хамтран “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад технологийн үнэлгээг хэрэглэх нь” сургалт, салбар хэлэлцүүлгийг 2025 оны 3 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд Шангрила, Бодь	02-4 сар	100%

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
					цамхагийн Дорчистер клуб-д тус тус зохион байгуулсан. ЭМЯ-ны АУИТХ, ЭМДЕГ, ЭЭХХЗГ, ЭМХТ-Төрөлжсөн мэргэжлийн төвүүдийн 100 мэргэжилтийг хамруулан Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ хийж эмнэлзүйн удирдамж тусгах талаар арга зүйн сургалт хийгдсэн.		
6.	Арга хэмжээ 2.2. Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, шаардлагатай тохиолдолд Ерөнхий мэргэжилтэн, гишүүдийн бүрэлдэхүүн, ажиллах дүрмийг шинэчилсэн байна.	Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн шинэчлэн батлагдсан сайдын тушаал /Тийм: 1, Үгүй:0/	Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/210		Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Тушаалын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" А/91 дүгээр тушаалаар БЗДХ, ДОХ, Дүрс оношилгоо судлал, Дотрын анагаах судлал, Лаборатори, Нүд-судлал, Сувилахуй, Сэтгэцийн эрүүл мэнд, Удам зүй судлал, Хавдар судлал, Хүүхэд судлал, Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал, Эм зүй, эм судлал, Эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчилсэн. Мөн Судсан дотуурх мэс засал судлалын	01-6 сар	100%

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн дууссан хугацаа	
	1	2	3	4	5	6	7
					мэргэжлийн салбар зөвлөл шинээр байгуулагдсан. Нийт 42 мэргэжлийн салбар зөвлөлийн тамга, үнэмлэх, албан ёсны цахим шуудан нээж үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.		
		Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулсан мэргэжлийн салбар зөвлөлийн тоо	-	10-аас доошгүй		6-12 сар	Хугацаа болоогүй
7.	Арга хэмжээ 2.3. Эмнэлзүйн стандарт зааврын бүртгэл, хэрэглээний цахим систем нэвтрүүлнэ.	Эмнэлзүй стандарт зааврын бүртгэлийг цахимжуулсан эсэх /Тийм: 1, Үгүй:0/		1	Эрүүл мэндийн салбарт мөрдөгдөж байгаа эмнэлзүйн стандарт, заавар, удирдамжид үнэлгээ хийж цахимжуулах ажлын хэсэг, ажиллах удирдамжийг Эрүүл мэндийн сайдын 2025.05.17-ны өдрийн А/207 дугаар тушаалаар батлуулсан. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн https://hdc.gov.mn/post/1141/ линкид 120 гаруй удирдамжийн цахим сан ажиллаж байна. Батлагдсан эмнэлзүйн зааврыг ЭМХТ-ийн санд баяжилт хийхээр хүргүүлж байна.	02-6 сар	80%
		Цахим системээр дамжуулан				6-12 сар	Хугацаа болоогүй

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
		эмнэлзүйн стандарт заавар хэрэглэсэн эмч, мэргэжилтний тоо	-	1			
Зорилт 3. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах хүрээнд”							
8.	Арга хэмжээ 3.1. ТАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах төлөвлөгөөний биелэлт, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, шаардлагатай бусад тоо баримт, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх	ТАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт	-	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд эхний хагас жилд төлөвлөсөн ажлын биелэлт 80%-иас доошгүй	ТАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг ЗГҮАХ, ЭМЯ-ын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Эмнэлгийн тусламжийн бодлогын газрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Анагаах ухааны инноваци, технологийн хэлтсийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд туссан арга хэмжээнүүдтэй нийцүүлэн боловсруулж хугацаанд нь батлуулаад байна.	01-12 сар	100%
9.	Арга хэмжээ 3.2. Архив албан хэргийн хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолын зерчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай	Хүлээн авч цаг хугацаанд нь шийдвэрлэсэн албан бичиг, өргөдөл гомдлын эзлэх хувь	-	Хугацаанд нь шийдвэрлэлт 90%-иас доошгүй	142 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 11 өргөдөл гомдол хариу хүргүүлээд байна. үүнээс Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу ЗГ-ын 6 тогтоолын төсөлд саналыг боловсруулж хүргүүлсэн.	01-12 сар	100%

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	
	1	2	3	4	5	6	7
	хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх						

Нэмэлт үүрэг даалгавар (Арга хэмжээ)-ын биелэлт


Д/д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
1.	Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох хуулийн төсөл, журам боловсруулж батлуулах	Боловсруулсан санал, батлагдсан журам	Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/383, А/123, А/100, 2014 оны А/17, 2015 оны А/264 тус тус хүчингүй болсон	-	Эрүүл мэндийн сайдын 2025.03.18-ны өдөр Эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, ажиллах удирдамжийг А/82 дугаар тушаалаар баталсан. Ажлын хэсэг хуралдаж Зөвшөөрлийн тухай хуулийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн санал болон ЭМТХ, Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хууль, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хуульд нэмэл, өөрчлөлт оруулах төслийн боловсруулан Зөвшөөрлийн тухай хуулийн ажлын хэсэгт хүргүүлээд байна.	01-12 сар	100%

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Арга хэмжээ 1. Боловсролын зэргээ ахиулах, судалгааны ажил хийх	Кредит цаг	3	2	Удирдлагын академид Төрийн удирдлагын магистрын зэргийг 2025 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр хамгаалсан.	01-12 сар	100%
2.	Арга хэмжээ 2. Албан тушаалаас шалтгаалсан зайлшгүй шаардлагатай ур чадварыг мэргэжлийн сургалтыг байгууллагаар дамжуулж, эсхүл бие даан суралцаж эзэмших	Сургалтад хамрагдаж эсхүл бие даан судалсан ур чадварын тоо	-	1	Их Британийн Эрүүл мэнд, халамжийн үндэсний хүрээлэн /NICE/ хамтран "Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад технологийн үнэлгээг хэрэглэх нь" сургалт, хэлэлцүүлэгт 2025 оны 3 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд оролцсон. Эмнэлзүйн заавар, удирдамж боловсруулахад эмнэлзүй үр нөлөө, эдийн засгийн үр ашгийг хэрхэн тооцож тусгах талаар мэдээлэл авсан.	01-6 сар	100%

ТАЙЛАН ХЯНАСАН:


АУИТХ-ийн дарга
(Албан тушаал)

С.Энхцолмон /  /
(Нэр, гарын үсэг)

2025 оны ⁰⁶ сарын ¹⁵ өдөр.
(Огноо)

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

АУИТХ-ийн шинжээч
(Албан тушаал)

Б.Нинж /  /
(Нэр, гарын үсэг)

2025 оны ⁰⁶ сарын ¹⁰ өдөр.
(Огноо)